



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 130/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 061/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL CIM TUBO DE CONCRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PRELIMINARES	6.155,25	6.155,25			
		100,00%	100,00%			
2	MOBILIDADE ACADEMIA DE SAÚDE E ESF NAIR FERNANDES	23.521,01	23.521,01			
		100,00%	100,00%			
3	MOBILIDADE GINÁSIO ESPORTES	33.690,11		33.690,11		
		100,00%		100,00%		
4	MOBILIDADE PROMOÇÃO SOCIAL	11.477,35			11.477,35	
		100,00%			100,00%	
5	MOBILIDADE PAÇO MUNICIPAL (ANTIGO)	46.484,28			46.484,28	
		100,00%			100,00%	
6	MOBILIDADE HOSPITAL	28.615,54				28.615,54
		100,00%				100,00%
PORCENTAGEM			19,16%	22,55%	23,25%	35,04%
CUSTO			29.676,26	33.690,11	57.961,63	28.615,54
PORCENTAGEM ACUMULADO			19,16%	41,71%	64,96%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			29.676,26	63.366,37	121.328,00	149.943,54

Santa Rita do Pardo/MS em, 07 de Julho 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

3 X P SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP
Leandro Cardelino Coelho
Contratada