



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 144/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 142/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 063/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, 6,00 COMP./4,00 LARG. NA SR - 314, COORDENADAS 21°21'14"S52°29'17"WSOBRE UMA VERTENTE DO RIO				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1 MÊS	
		VALOR	FÍSICO	VALOR
1	PRELIMINARES	1.800,00	10,12%	1.800,00
2	DESMONTE	1.437,11	8,08%	1.437,11
3	EXECUÇÃO	7.189,28	40,42%	7.189,28
4	SERVIÇOS DIVERSOS	7.360,96	41,38%	7.360,96
Porcentagem Acumulado			100,00%	
Custo Acumulado				17.787,35
PORCENTAGEM ACUMULADA			100,00%	
CUSTO ACUMULADO			-	17.787,35

Santa Rita do Pardo / MS em, 12 de Agosto de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Elias Ramão Sanches
Contratada