



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
COORDENADORIA DE CONTRATOS  
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204  
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A  
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II  
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 147/2019.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 080/2019.  
TOMADA DE PREÇO Nº. 014/2019

GRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO																
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI ANTONIO ARCANJO DOS SANTOS JUNIOR																
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS	
			FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.042,28	100,00%	2.043,28												
2	DEMOLIÇÃO	6.835,38	100,00%	6.835,38												
3	FUNDAÇÃO BANHEIROS E VARANDAS	8.364,83	100,00%	8.364,83												
4	ALVENARIA E DIVERSÕES	98.836,27			100,00%	98.836,27										
5	ESQUADRIAS	85.116,56					100,00%	85.116,56								
6	COBERTURA	148.236,36					100,00%	148.235,36								
7	PISOS E REVESTIMENTOS	108.828,68							100,00%	108.828,68						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ASSESSIBILIDADE	5.781,57							100,00%	5.781,57						
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.460,04								100,00%	8.460,04					
10	PINTURAS	38.105,59										100,00%	38.105,59			
11	PLAY GROUND	31.910,24												100,00%	31.910,24	
12	LIMPEZA FINAL	1.586,00												100,00%	1.586,00	
13	1º ADITIVO DE VALOR	96.516,73			100,00%	96.516,73										
PORCENTAGEM			2,69%		30,49%		36,43%		17,89%		1,32%		5,95%		5,23%	
CUSTO				17.243,49		195.353,00		233.351,92		114.610,25		8.460,04		38.105,59		33.496,24
PORCENTAGEM ACUMULADA			2,69%		33,19%		69,61%		87,50%		88,82%		94,77%		100,00%	
CUSTO ACUMULADO				17.243,49		212.596,49		445.948,41		560.558,66		569.018,70		607.124,29		640.619,52

Santa Rita do Pardo / MS em, 27 de Janeiro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA  
Prefeito

KÁTIA CRISTINA DA SILVA  
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

B & G CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
Paulo Cesar Gonçalves  
Contratada