



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 147/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 080/2019.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI ANTONIO ARCANJO DOS SANTOS JUNIOR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.042,28	100,00%	2.043,28						
2	DEMOLIÇÃO	6.835,38	100,00%	6.835,38						
3	FUNDAÇÃO BANHEIROS E VARANDAS	8.364,83	100,00%	8.364,83						
4	ALVENARIA E DIVERSÕES	98.836,27	100,00%	98.836,27						
5	ESQUADRIAS	85.116,56	100,00%	85.116,56						
6	COBERTURA	148.236,36			50,00%	74.117,68	50,00%	74.117,68		
7	PISOS E REVESTIMENTOS	108.828,68			100,00%	108.828,68				
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ASSESSIBILIDADE	5.781,57			100,00%	5.781,57				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.460,04					100,00%	8.460,04		
10	PINTURAS	38.105,59							100,00%	38.105,59
11	PLAY GROUND	31.910,24							100,00%	31.910,24
12	LIMPEZA FINAL	1.585,99							100,00%	1.585,99
PORCENTAGEM			36,98%		34,69%		15,18%		13,16%	
CUSTO				201.195,32		188.727,93		82.577,72		71.601,82
PORCENTAGEM ACUMULADA			36,98%		71,66%		86,84%		100,00%	
CUSTO ACUMULADO				201.195,32		389.923,25		472.500,97		544.102,79

Santa Rita do Pardo / MS em, 01 de Agosto de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

KÁTIA CRISTINA DA SILVA
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

B & G CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Paulo Cesar Gonçalves
Contratada