



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 142/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 109/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.048,13	1.048,13					
		100%	100%					
1.2	FUNDAÇÕES, TRABALHOS EM TERRA, BALDRAME E INFRAESTRUTURA	3.306,70	3.306,70					
		100%	100%					
1.3	SUPRAESTRUTURA	2.597,60		2.597,60				
		100%		100%				
1.4	ALVENARIA	6.167,44		6.167,44				
		100%		100%				
1.5	PORTAS E ESQUADRIAS E COBERTURA	9.868,54			9.868,54			
		100%			100%			
1.6	REVESTIMENTO PAREDES E PISOS	8.951,34				8.951,34		
		100%				100%		
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.797,03					3.797,03	
		100%					100%	
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.832,28						7.832,28
		100%						100%
Porcentagem			10,00%	20,12%	22,65%	20,55%	8,71%	17,98%
Custo			4.354,83	8.765,04	9.868,54	8.951,34	3.797,03	7.832,28
Porcentagem Acumulado			10,00%	30,11%	52,76%	73,31%	82,02%	100,00%
Custo Acumulado			4.354,83	13.119,87	22.988,41	31.939,75	35.736,78	43.569,06

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO GERAL DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	VALOR TOTAL DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS	871.381,20	87.096,60	175.300,80	197.370,80	179.026,80	75.940,60	156.645,60
		100%	16,67%	16,67	16,67	16,67	167,67	16,67
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	9.904,09	9.904,09					
		100%	100%					
Porcentagem			11,01%	19,89%	22,40%	20,31%	8,62%	17,77%
Custo			97.000,69	175.300,80	197.370,80	179.026,80	75.940,60	156.645,60
Porcentagem Acumulado			11,01%	30,90%	53,30%	73,61%	82,23%	100,00%
Custo Acumulado			97.000,69	272.301,49	469.672,29	648.699,09	724.639,69	881.285,29

Santa Rita do Pardo / MS em, 11 de Agosto de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

JAMIR ALVES RODRIGUES & CIA LTDA. EPP
Jamir Alves Rodrigues
Contratada