



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS  
DIRETORIA DE CONTRATOS  
FONE (067) 3591-1123  
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM  
RUA: GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N  
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II  
CONTRATO Nº. 167/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 157/2020  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 023/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DO HAL DE ENTRADA E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO E CALÇADA) DA ESF NAIR FERNANDES ALVES					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS P' RELIMINARES	1.365,46	1.365,46		
		100,00%	100,00%		
2	CONSTRUÇÃO HALL DE ENTRADA	10.403,71	10.403,71		
		100,00%	100,00%		
3	PINTURA E ACABAMENTO	56.582,86		28.291,43	28.291,43
		100,00%		50,00%	50,00%
Porcentagem			17,22%	41,39%	41,39%
Custo			11.769,17	28.291,43	28.291,43
Porcentagem Acumulado			17,22%	58,61%	100,00%
Custo Acumulado			11.769,17	40.060,60	68.352,03

Santa Rita do Pardo - MS., em 19 de Outubro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA  
Prefeito

ALINE CRISTINA DE SOUZA SILVA  
Secretária de Saúde Pública

EFRAT ENGENHARIA EIRELI - ME  
Rafael Santos Vasconcelos  
Contratada