



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO**  
**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 - BLOCO A**  
**FONE (067) 3591-1123**  
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS**

---

**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 138/2013.**

\*\*\*\*\*

**Que entre si celebram, de um lado como contratante o Município de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, e de outro lado, como contratada a empresa CONSTEP – Construtora Epitaciana Ltda.**

Os signatários do presente Termo Aditivo Contratual, de um lado o **Município de Santa Rita do Pardo**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Marechal Floriano Peixoto, nº. 910, em Santa Rita do Pardo – MS, CNPJ/MF sob o nº. 01.561.372/0001-50 como Contratante, neste ato representado por seu Prefeito **Sr. Cacildo Dagno Pereira**, brasileiro, divorciado, agente político, CPF sob o nº. 847.424.378-53, e de outro lado como Contratada a empresa **Constep – Construtora Epitaciana Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.122.382/0001-02 e inscrição Estadual nº. 561.082.303.117, com sede à Rua Mato Grosso, nº. 4-52, em Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu sócio proprietário o **Sr. Atos Batista de Souza Junior**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil portador do CREA/SP nº. 5060740572, portador da carteira de identidade RG sob nº. 23.802.536-6 SSP/SP e do CPF nº. 117.279.828-19, resolvem por este instrumento aditar o Contrato nº. 138/2013, firmado em 21 de Novembro de 2013.

**Cláusula Primeira** – Fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta cinco) dias o prazo a vigência contratual, estabelecido na Cláusula Primeira do Quarto Termo Aditivo do Instrumento Original, elevando o vencimento previsto de 20 de Novembro de 2017 para 20 de Novembro de 2018.

**Cláusula Segunda** – Estabelece também por este termo aditivo o valor de R\$ 79.618,56 (setenta nove mil, seiscentos dezoito reais e cinquenta seis centavos), que será pago em 12 (doze), parcelas mensais e consecutivas de R\$ 6.634,88 (seis mil seiscentos trinta quatro reais e oitenta oito centavos).



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO**  
**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 - BLOCO A**  
**FONE (067) 3591-1123**  
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS**

---

**Cláusula Terceira** – Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas contratuais.

E assim, estando de comum acordo, firmam o presente Termo Aditivo que vai assinado pelas partes e pôr 02 (duas) testemunhas.

Santa Rita do Pardo (MS), em 17 de Novembro de 2017.

**CACILDO DAGNO PEREIRA**  
Prefeito

**CONSTEP – CONSTRUTORA EPITACIANA LTDA.**  
Atos Batista de Souza Junior  
Contratada

**TESTEMUNHAS:**

a)-----  
Valdir Porfirio da Silva  
CPF: 812.929.291-20

b)-----  
Cássia de Souza Freitas  
CPF: 036.214.881-38